

DISSIMULATION

Type Travaux	Commune	Description	Date de programmation
DISSIMULATION	SECHEVAL	dissi rue La Cour	06/01/2020
DISSIMULATION	ANTHENY	Dissimulation rue Basse	27/01/2020
DISSIMULATION	ETEIGNIERES	dissi Rte de Rocroi&Gde Rue T2-TRAFFIX-Pas FT	24/02/2020
DISSIMULATION	AUGE	Dissimulation Grand rue	23/03/2020
DISSIMULATION	CONDE LES HERPY	dissimulation rue de l'Espérance & Rue du Sentier	11/05/2020
DISSIMULATION	MARLEMONT	dissimulation rue principale & coeur de village	29/06/2020
DISSIMULATION	BOSSUS LES RUMIGNY	Dissimulation rue de la Plate Pierre	24/08/2020
DISSIMULATION	PREZ	dissi La Cerleau T1 rues du Calvaire et adjacentes	10/10/2020
DISSIMULATION	LONNY	Dissimulation route de Renwez câblage	12/10/2020
DISSIMULATION	SORMONNE	Dissi CE+BT rue de la fontaine	12/10/2020

Extension

Type de travaux	Commune	Description	Date de programmation
EXTENSION	BOSSUS LES RUMIGNY	Ext BT rue de la Papèterie ZH 53	10/01/2020
EXTENSION	SIGNY LE PETIT	Extension 5 rue du culot, GIBARU + 1EP	30/06/2020
EXTENSION	BLANZY LA SALONNAISE	Extension VERSTRAETEN Vivien, Les Cloches.	01/07/2020
EXTENSION	ROUVROY SUR AUDRY	Extension HTA + BT antenne TDF	01/07/2020
EXTENSION	RUMIGNY	Extension Antenne TDF	10/07/2020
EXTENSION	BOSSUS LES RUMIGNY	Extension BT + CE rue Champlin Bâtiment Régnier	25/08/2020
EXTENSION	MARLEMONT	Création PRCS + extension Antenne TDF	01/09/2020
EXTENSION	NEUVILLE LEZ BEAULIEU	Extension BT le grand douaire antenne SFR	12/09/2020
EXTENSION	RIMOGNE	Ext poste de refoulement rue de la Fosse St Brice	28/09/2020
EXTENSION	MAUBERT FONTAINE	Ext BT + CE rue du Comte AC 118 et 125	01/10/2020
EXTENSION	SEVIGNY LA FORET	Extension des réseaux rue de faux pré	05/10/2020
EXTENSION	AOUSTE	Ext BT & CE lieu dit Le Liardeau Mr PATRIS	15/10/2020
EXTENSION	LA NEUVILLE AUX JOUTES	Extension des réseaux BT antenne SFR chemin 34	15/10/2020
EXTENSION	REGNIOWEZ	Extension BT route de la loge rosette antenne SFR	15/10/2020
EXTENSION	RENWEZ	Ext LB Couverture, lieu dit le Coquelet, RD 40	15/10/2020
EXTENSION	RIMOGNE	Ext Bt+CE rue de la gare AB 48 à 51 12 KVA SCHIREF	15/10/2020
EXTENSION	TAILLETTE	Ext BT + CE rue de le gde chaudière	15/10/2020
EXTENSION	ARREUX	Extension des réseaux rue des jardins ZA 184 + 182	02/11/2020
EXTENSION	HOULDIZY	Ext BT + CE route d'Arreux antenne FREE	02/11/2020
EXTENSION	LES MAZURES	Ext ER+CE parcelle C50 STELLA Cécile	15/11/2020
EXTENSION	LES MAZURES	Ext ER+CE parcelle C50 Mme QUENELISSE	15/11/2020
EXTENSION	TOURNES	extension BT + CE 5 lots, ch de la Croix de Warcq	15/11/2020
EXTENSION	RAILLIMONT	Extension des réseaux Grande rue caméras	24/11/2020
EXTENSION	CLIRON	Ext bât. agricole MIGEOT	15/12/2020
EXTENSION	RENWEZ	Ext route d'Harcy bâtiment forestier BEROU DIAUX	15/12/2020
EXTENSION	MONTCORNET	Ext BT + CE rue basse Mr DEBAN	01/01/2021

RENFORCEMENT

Type de travaux	Commune	Description	Date de programmation
RENFORCEMENT	ECLY	Adaptation aux charges transfo Ecly 160 à 250 KVA	21/02/2020
RENFORCEMENT	FRAILLICOURT	Renforcement fils nus Pompape RD 946	20/07/2020
RENFORCEMENT	MAUBERT FONTAINE	Renfo Place de la mairie (branchement collectif)	28/09/2020
RENFORCEMENT	THIN LE MOUTIER	Renforcement des réseaux rue du Pierge	11/10/2020
RENFORCEMENT	LONNY	Adaptation aux charges poste CHAUFOUR transfo cab	12/10/2020
RENFORCEMENT	AUVILLERS LES FORGES	Renfo + poste rue de la Gare	23/11/2020
RENFORCEMENT	BLANZY LA SALONNAISE	AAC H61 R Basse par PRCS 160	28/11/2020
RENFORCEMENT	AUVILLERS LES FORGES	AAC poste RC AUVILLERS 160 à 250 KVA	01/12/2020
RENFORCEMENT	SEVIGNY LA FORET	Renforcement Rue de la Sarthe	01/12/2020
	LE THOUR	Renforcement câbles rue St Simon	02/12/2020
RENFORCEMENT	RENWEZ	AAC poste "route de Lonny" 160 à 250KVA	15/12/2020