

## DISSIMULATION

Type de travaux	Communes	Description	Date de programmation
DISSIMULATION	ISSANCOURT RUMEL	Dissimulation BT rue de l'Eglise Phase 2	10/02/2020
DISSIMULATION	LAUNOIS SUR VENCE	Dissimulation BT rue des Aisements	01/06/2020
DISSIMULATION	DOM LE MESNIL	Dissimulation BT rue des Nouies	31/08/2020
DISSIMULATION	ST LAURENT	Dissimulation BT rue du Muguet	12/10/2020
DISSIMULATION	LES AYVELLES	Dissimulation BT rue de Chalandry phase 2	02/12/2020

## Extension

Type de travaux	Communes	Description	Date de programmation
EXTENSION	ISSANCOURT RUMEL	Extension BT antenne mobile, chemin de la Garenne	25/05/2020
EXTENSION	BOUTANCOURT	Extension BT rue Gambetta 2 parcelles	10/08/2020
EXTENSION	HANNOGNE ST MARTIN	Ext BT 3 parcelles Rue des Bourdenois	20/08/2020
EXTENSION	POIX TERRON	Ext BT chemin de champ rose ph2, 5 lots	05/10/2020
EXTENSION	ST MARCEAU	Extension BT chemin de la Gravière, 2 parcelles	01/11/2020
EXTENSION	ELAN	Extension BT chemin des Mangeots, 2 parcelles	06/11/2020
EXTENSION	GERNELLE	Ext BT AC 106 "Paquis Gervais" YVON Jean-Luc	14/11/2020
EXTENSION	RAILLICOURT	Extension BT RD35, parcelle AE242, M. Pertrizot	15/11/2020

## RENFORCEMENT

Type de travaux	Communes	Description	Date de programmation
RENFORCEMENT	ST MARCEAU	Adaptation en charge du H61 Defoy en 50 kva	28/07/2020
RENFORCEMENT	RAILLICOURT	Renforcement BT rue Saint Michel	01/10/2020
RENFORCEMENT	POIX TERRON	Création d'un PRCS en 160 kva "Moulin"	02/11/2020