

DISSIMULATION

Type de travaux	Commune	Description	Date de programmation
DISSIMULATION	GIVONNE	Dissimulation BT Rue de la Vieille Ville	17/02/2020
DISSIMULATION	GIVONNE	Dissimulation BT Rue de la Vieille Ville	17/02/2020
DISSIMULATION	ILLY	Dissimulation des réseaux RD129 Le Warcan	02/03/2020
DISSIMULATION	YONCQ	Dissimulation BT&HTA rue de l'Abreuvoir+PAC 3UF	29/06/2020
DISSIMULATION	VILLERS DEVANT MOUZON	Dissimulation BT Grand Rue	15/09/2020
DISSIMULATION	MOGUES	Dissimulation Rue de la Saule & Rue Haute TR1	12/10/2020
DISSIMULATION	LA CHAPELLE	Dissimulation des réseaux Grande Rue TR2	15/10/2020
DISSIMULATION	RAUCOURT ET FLABA	Dissimulation BT + FT Rue du Malgré-Tout	19/10/2020
DISSIMULATION	TREMBLOIS LES CARIGNAN	Dissimulation HTA rue de la Belle Croix	19/10/2020
DISSIMULATION	LINAY	Dissimulation Route de Charbeaux, de Blagny, de Ma	01/12/2020

Extension

Type de travaux	Commune	Description	Date de programmation
EXTENSION	MATTON CLEMENCY	Ext BT pour Alim Antenne Orange/Free	15/06/2020
EXTENSION	ST MENGES	Extension BT loti lieu-dit "Prés de l'Aulne"	15/06/2020
EXTENSION	THELONNE	Ext BT pour maison Ind 69 Grand Rue	15/06/2020
EXTENSION	DOUZY	Extension Alimentation Ecoquartier ilot 7; cablage	05/10/2020
EXTENSION	VILLERS SUR BAR	Extension BT Chemin du Gué, 2 parcelles	01/11/2020
EXTENSION	BULSON	Extension BT Antenne SFR	02/11/2020
EXTENSION	GIVONNE	Extension HTA + PRCS pour alimenter une Antenne	01/12/2020

RENFORCEMENT

Type de travaux	Commune	Description	Date de programmation
RENFORCEMENT	ANGECOURT	Adaptation aux charges H61/100KVA à 160KVA	24/03/2020
RENFORCEMENT	ANGECOURT	Renfo BT en aérien voie des vaches Ph1	16/11/2020